판단 기준표 수기 · AX 공통

두 방식 모두 이 기준으로 답을 적습니다. 수기 방식은 계산기·연필을 쓸 수 있습니다. AX 방식은 화면의 판단 결과를 보고 적습니다.

무엇을 찾나요

같은 작업자가 앞 현장을 마치고 다음 현장에 **예정 시작 시각까지 도착하지 못하는 연결**(= 위험)과, 그 때문에 **시작이 늦어지는 현장**을 찾습니다.

판단 순서

1. 같은 작업자의 하루 일정을 시작 시각 순서로 이어 봅니다. 앞 현장 → 다음 현장이 **연결** 1건입니다.
2. 앞 현장이 끝나는 시각(예상 종료)은 다음 순서로 정합니다.
   - ① 완료 보고가 있으면 → 실제 종료 시각
   - ② 현장에서 예상 종료를 보고했으면 → 그 시각
   - ③ 작업을 늦게 시작했으면 → 실제 시작 + 예정 작업시간 (작업시간은 그대로 걸린다고 봅니다)
   - ④ 작업 중인데 기준시각이 이미 예정 종료를 지났고 보고가 없으면 → 적어도 기준시각까지 걸린다고 봅니다 (③④가 함께면 더 늦은 시각)
   - ⑤ 위에 해당하지 않으면 → 예정 종료
3. **예상 도착** = 앞 현장 예상 종료 + 직전 현장에서 이동 시간
4. **여유** = 다음 현장 예정 시작 − 예상 도착. 여유가 0분보다 작으면 **위험**이고, 모자란 분이 **예상 부족(분)**입니다. 여유 0~9분은 '주의'로, 위험으로 적지 않습니다.
5. 두 현장의 예정 시간이 겹쳐도 **위험**(시간 중복)입니다. 부족분은 3·4번으로 계산합니다.
6. **연쇄**: 다음 현장에 늦게 도착하면 그 현장의 시작은 도착 시각으로 늦어지고, 끝나는 시각도 작업시간만큼 뒤로 밀립니다. 밀린 종료 시각으로 그다음 연결을 계산합니다.
7. 이미 시작했거나 끝난 현장은 '다음 현장'으로 판단하지 않습니다.
8. 등급(참고, 답안에 쓰지 않아도 됨): 부족 1~9분 중간 · 10~29분 높음 · 30분 이상 매우 높음.

답안지에 적는 것

1부 (위험 인지) — 위험 연결(앞 현장 → 다음 현장, 예상 부족 분)과 시작이 늦어지는 현장(현장, 늦어지는 분). 다 적으면 "1부 끝"이라고 말하고 답안지를 내려놓습니다.
2부 (조치 후 재판단) — 진행요원이 주는 **조치 카드**대로 시작 시각을 바꾼 뒤의 위험 연결과, 조치로 **없어진 위험**을 적습니다. 새로 생긴 위험에는 '새로 생김'에 표시합니다. 다 적으면 "2부 끝"이라고 말합니다.
조치는 **시작 시각만 바꾸고 작업시간은 그대로**입니다 (끝나는 시각도 같은 만큼 바뀝니다).

시간 제한: 1부 10분 · 2부 5분. 시간이 다 되면 그때까지 적은 것으로 채점합니다. 현장 이름으로 적습니다 (예: 천안 → 아산, 15).

비교시험용 가상 시나리오 · 실제 운영데이터 아님