사건 증빙 HT-20261114-003 — A현장44414

출력 2026-11-14 11:21:39 · 출력 프로그램 hana-project-ax@0.3.0+6abfa62 · 자료 구분 **현장정보 재현** (검증 시나리오) · 서버 기록시각은 DB 서버가 정한 값 · 계산값 = 기존 연쇄위험 엔진 결과

1. 사건 · 참가자 · 출처

날짜 2026-11-14 · 현장 A현장44414 · 현장기사(참가자) 김기사44414 · 입력자 김기사44414 (현장 직원) · 자료 출처 현장기사 앱 · 프로그램 hana-project-ax@0.3.0+e7e9f9a

예상과 다른 설치환경 · 분해·설치 시작 후 · 보통 · 요청 숙련 기술자 지원 · 현재 상태 **해결**

2. 시각 (실제 발생 · 보고 · 서버 기록 구분)

· 문제 발견(발생) 2026-11-14 10:59:00 — 근거 현장 직원 진술
· 보고 2026-11-14 11:09:11 — 즉시 기록 · 버튼 누른 시각 · 기기 전송 지연 0초
· 서버 기록 2026-11-14 11:09:11

3. 현장 사진 (1장)



김기사44414 · 서버 2026-11-14 11:09:12 · 90KB · 촬영정보 제거 · 보관 2027-11-14까지 · SHA-256 c19177bd4c120cfe…

4. 관리자 조치 · 현장 해결 이력

30	**접수**		실제 2026-11-14 11:09:23 (즉시 기록 · 버튼 누른 시각)	서버 2026-11-14 11:09:23	본사44414 · hana-project-ax@0.3.0+e7e9f9a
31	**담당자 배정**	숙련기술자 박	실제 2026-11-14 11:09:23 (즉시 기록 · 버튼 누른 시각)	서버 2026-11-14 11:09:23	본사44414 · hana-project-ax@0.3.0+e7e9f9a

32	**지원 조치 결정**	숙련 직원 투입	실제 2026-11-14 11:09:23 (즉시 기록 · 버튼 누른 시각)	서버 2026-11-14 11:09:23	본사44414 · hana-project-ax@0.3.0+e7e9f9a
33	**현장 전달**	숙련 기술자가 곧 도착합니다. 분해 상태 그대로 두세요.	실제 2026-11-14 11:09:23 (즉시 기록 · 버튼 누른 시각)	서버 2026-11-14 11:09:23	본사44414 · hana-project-ax@0.3.0+e7e9f9a
34	**일정 조정**	B현장44414 12:59~13:59 · A현장 지원으로 B현장 시작 조정 (고객 연락)	실제 2026-11-14 11:09:23 (즉시 기록 · 버튼 누른 시각)	서버 2026-11-14 11:09:23	본사44414 · hana-project-ax@0.3.0+e7e9f9a · 엔진 기록 #124
35	**현장 해결 보고**	해결	실제 2026-11-14 11:09:26 (즉시 기록 · 버튼 누른 시각)	서버 2026-11-14 11:09:26	김기사44414 · hana-project-ax@0.3.0+e7e9f9a
36	**해결 확인**		실제 2026-11-14 11:09:33 (즉시 기록 · 버튼 누른 시각)	서버 2026-11-14 11:09:33	본사44414 · hana-project-ax@0.3.0+e7e9f9a

5. 연쇄위험 엔진 입력 · 판단 전후 (계산값)

· 작업 기록 #123 예상 종료 보고 12:29 · 실제 2026-11-14 11:09:11 (즉시 기록) · 서버 2026-11-14 11:09:11
· 일정 수정본 #124 수정: B현장44414 12:59~13:59

판단 #123 (작업 이벤트 · 예상 종료 보고) · 기준시각 2026-11-14 11:09:11 · 위험 연결 1 → 3건 · 판단 보류 6 → 6 · 예상 시각이 바뀐 현장 3곳
· 신규 위험: 없음 → 매우 높음 (50분 늦음)
· 신규 위험: 없음 → 매우 높음 (40분 늦음)
chain-risk/1.1.0 · state-deviation/1.0.0 · response-priority/1.0.0 · 계산 프로그램 hana-project-ax@0.3.0+e7e9f9a · 서명 기록 2026-11-14 11:09:12 · SHA-256 e96fb1a5ae466b28…

판단 #124 (일정 수정) · 기준시각 2026-11-14 11:09:23 · 위험 연결 3 → 2건 · 판단 보류 6 → 6 · 예상 시각이 바뀐 현장 2곳
· 해소: 매우 높음 → 없음 (여유 10분)
· 유지: 매우 높음 → 매우 높음 (50분 늦음)
chain-risk/1.1.0 · state-deviation/1.0.0 · response-priority/1.0.0 · 계산 프로그램 hana-project-ax@0.3.0+e7e9f9a · 서명 기록 2026-11-14 11:09:23 · SHA-256 bb223392602b5f81…

6. 측정 (측정 항목 1~4 · 시각 근거별 품질)

· 문제 발견 → 최초 보고: 10분 (진술)
· 문제 보고 → 관리자 확인(접수): 0분 (실측)
· 관리자 확인 → 지원 결정: 0분 (실측)

· 문제 발생(발견) → 해결 확인: 11분 (진술)
· 문제 보고 → 해결 확인: 0분 (실측)

품질: 실측(두 시각 모두 버튼 시각) · 원자료 · 진술 · 추정(기억 — 비교 통계에서 뺌) · 가상(시험 시나리오). 측정하지 않은 개선율·절감효과는 만들지 않는다.